		Modo	Nombre de tarea	Duració	r Comienzo		01 junio	01 junio 01 julio	01 junio 01 julio 01 agosto	01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre	01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre 01 noviem
	0	de tarea					24/05 07/06	24/05 07/06 21/06 05/07	24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16	24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16/08 30/08 13/09 27/09 11/16	24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16/08 30/08 13/09 27/09 11/10 25/10 08/11
1		*	SISTEMA DEL MONITOREO DEL PESO DEL GANADO - TAURUS SOFT							P	V
2		A CONTRACTOR	FASE INCIO	14 días	vie 26/06/15						
3		3	Inscripción talentos Red Tecnoparque Colombia	1 día	vie 26/06/15						
4		=	Ficha de inscripción a banco de proyectos	5 días	lun 29/06/15						
5		3	Acuerdo de confidencialidad y compromiso	5 días	lun 29/06/15						
6		3	Presentación ideas a comité técnico	3 días	mié 08/07/15	1					
7		=	Identificación del Estado de arte	3 días	lun 13/07/15	1					
8		*	FASE PLANEACIÓN	12 días	jue 16/07/15						
9	-	3	Determinación de Alcance y actividades	6 días	jue 16/07/15						
10		3	Notebook - fase de planeación	7 días	jue 23/07/15						
11		*	FASE EJECUCIÓN	66 días	lun 03/08/15						
12		=	Notebook - Fase Ejecución	22 días	lun 03/08/15						
13		=	Lecciones aprendidas	6 días	mar 08/09/15						
14		=	Video tutorial sobre técnicas o procedimientos	34 días	mar 15/09/15						
15		*	FASE CIERRE	18 días	lun 02/11/15						
16		3	Ficha caracterización producto-servicio	5 días	lun 02/11/15						
17	-	3	Lecciones aprendidas	6 días	lun 09/11/15						
18		=	Acta de cierre	7 días	mar 17/11/15		1				